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Z A P I S N I K

Sastavljen 30. lipnja 2011. godine u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1 – u projektu VIOR –povijesno nasljeđe u turističkom projektuVinkovaca i Orašja. Prvi monitoring posjet od strane ZTT-a u svezi provedbe ugovorenog projekta broj 2008-0017-974002.


Započeto u 14.10 sati
Nazočni: 
1. Krunoslav Kregar



2. Daria Fijačko



3. Nada Nekić



4. Ankica Hob



5. Ivan Blažević



6. Ivanka Božanović



7. MandicaSanković



8. Antonio Pocrnić 

Sastanak je započeo predstavljanjem svih nazočnih i upoznavanjem s gospodinom Atoniom Pocrnić iz ZTT-a. Gospodin Pocrnić primjećuje promotivne materijale koji predstavljaju vidljivost projekta, ali naglašava da do njih nisu stigle nikakve informacije o tome. 
Mandica Sanković objašnjava o čemu je riječ, a to je da je sve izloženo probni uzorak tiskano/napravljeno u max. 5 primjeraka bez plaćanja i opterećivanja proračuna projekta VIOR. Budući još radimo istraživanje tržišta vezano za odredbe nabave unutar projekta, nismo se usudili krenuti u nabavu, a naročito ne želimo, znamo da niti nesmijemo, provesti nabavu bez upoznavanja i odobrenja nadležnog tijela Ugovaratelja. U postupak nabave krenut ćemo kada budemo sigurni da ono što želimo nabaviti ispunjava uvjete projekta, ispunjava naše potrebe te da isto čini cjelinu sa svim što nam treba i što je najvažnije, da se sve uklapa u osigurana sredstva i da sve prethodno odobri Ugovarateljsko tijelo. Mi želimo na kraju od nabavljenih elemenata imati skladnu cjelinu koja ispunjava uvjete projekta i naše potrebe. Stoga smo do sada radili obimnu pripremu i istraživanje tržišta. Možda je najbolje da se pregleda naša dokumentacija u kojoj je vidljivo koliko radimo na istome i kolike smo pripremne i ostale radnje na Projektu VIOR izvršili kao što su: analiza prijedloga memoranduma, time sheet, travelsheet, imenovanja upravljačkog tijela, ….., zapisnici sa sastanaka, vidljivost projekta.
Gospodin Pocrnić predlaže da se prođe kroz vremensku listu aktivnosti projekta kako bi dobio uvid u kojoj je fazi provedbe projekt. Pregledava svu dokumentaciju i registratore o projektu VIOR. Naglašava kako je svaku aktivnost prije provedbe nužno javiti u ZTT (Antonio Pocrnić, Marko Perić-ARR) kako bi dobili odobrenje prije tiska, nabave i slično.

Mandica Sanković moli za objašnjenje za profesora Aleksandra Durmana, dipl. arheologa, profesora na Filozofskom fakultetu u Zagreba, s obzirom da je on osoba koja je u Vinkovcima pronašla kalendar Orion, te je jedini koji može odraditi posao Heritage Experta za projekt VIOR, jer je jedini u Hrvatskoj i Europi koji predaje ovo područje prethistorije / astronomije / fizike / turizma. Inače je prof. Durman gostujući predavač u SAD predmetno područje.

Gospodin Pocrnić objašnjava kako je potrebno poslati upit prema gospodinu Marku Periću s opisom zadatka, i objasniti situaciju.

Nadalje, gospodin Pocrnić ističe važnost i status oznaka EU u projektu i promidžbenom materijalu. Grb Republike Hrvatske, Grada Vinkovaca i Općine Orašje ne može biti veći od zastave EU ni na jednom dokumentu ili nekom promotivnom materijalu. Potrebno je poslati memorandum projekta VIOR u ZTT na znanje odnosno odobrenje kao i ostale dokumente.

Gospodin Pocrnić odgovara na pitanja Krunoslava Kregara vezana uz oslobođenje od PDV-a, te kaže za oslobađanje od PDV-a nije potreban nikakav obrazac od Ministarstva nego da su dovoljne prve tri stranice posebnih uvjeta, uz pečat našeg Odjela. 
Na pitanje gospodina Kregara za nabavu informatičke opreme i potrebnog software-a za laptop gospodin Pocrnić kaže da su Windowsi EU proizvod, zemlja porjekla je Irska, dok je za informatičku opremu potrebna izjava prodavatelja da je oprema porijeklom iz EU. 
Na pitanje gospodina Kregara vezano za ispunjavanje time sheet tablica za Project Manager-a, gosp. Pocrnić nas je obavijestio da nije nužno voditi iste, ali bi bilo dobro da se vode i za Project Manager-a.

Mandica Sanković je rekla da će od ponedjeljka 04. 07. 2011. godine, dostavljati e-mailom do sada istraženo/postavljeno/analizirano/izrađeno na projektu VIOR na uvid i pojedine elemente na suglasnost za koje smo sigurni da ih više nećemo analizirati i tražiti optimalniju opciju, odnosno da bi po nama to bilo zadovoljenje potreba projekta i naših potreba u smislu našeg pomanja cjelovitosti vizuelnog identiteta i provođenja projekta.
Sastanak je završen u 16.30 sati.

U Vinkovcima, 30. lipnja 2011. godine
Zapisnik sastavila: Daria Fijačko

Voditelj projekta VIOR: 



        Koordinatorica projekta VIOR:

Krunoslav Kregar




mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.
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VIOR

Vinkovci and Orašje HeritageTourism Project



